

Plano de actividades AIFF 2009-2010

1. Programa de acção do Pólo

Naturalmente que a prioridade deverá ser dada à execução do Programa de acção do Pólo

Nesse sentido prevêem-se as seguintes actividades:

Projecto Âncora 1 (Genomas)

Realizar reuniões iniciais com as equipas do projecto de modo a estabelecer o decorrer dos trabalhos e a encarar a possibilidade de concorrer ao financiamento das medidas actualmente em recepção de candidaturas

Projecto Âncora 2 (Melhoria do material Genético)

Mesmo tipo de acção do projecto 1

Projecto Âncora 3 (Certificação)

Será necessário nomear um coordenador para o Projecto. Sendo o Director Executivo começará mal este comece funções

Projecto Âncora 4 (Observatório)

Constituição imediata de uma equipa coordenada pela AIFF e constituída pela CELPA, APCOR, AIMMP, Centro PINUS e UNAC para desenvolver o Projecto

Projecto Âncora 5 (Valorização da Biomassa)

A AIFF aguardaria pela iniciativa da CELPA

Projecto Âncora 6 (Rede de I&D e Inovação)

Início do Projecto com uma Workshop a realizar em Dezembro reunindo representantes de instituições de investigação

Projecto Âncora 7 (Carbon Footprint Label)

Mesmo tipo de actuação que para o Projecto Âncora 1

Projecto Âncora 8 (Marketing e Internacionalização)

Solicitar a iniciativa dos associados relativamente aos subprojectos 2, 3 e 4. O subprojecto 1 será posteriormente desenvolvido pela AIFF.

Projecto Âncora 9 (Educação e Formação)

Aguardar pela iniciativa da AIMMP

2. Instalação do Pólo

As principais actuações serão relativas à contratação do Director Executivo, à instalação física, à adopção de um logótipo e à abertura de uma página na Internet

3. Publicações periódicas

Será dado início em 2010 à publicação de Newsletters trimestrais e será publicado um relatório anual sobre o estado da fileira florestal

4. Eventos

Será realizada em Dezembro de 2009 uma Workshop sobre investigação no sector.

Em 2010 será realizado o congresso anual que incluirá uma conferência sobre problemas da fileira florestal.

5. Estudos

Será encomendado ainda em 2009 um estudo sobre um problema da fileira florestal que seja considerado prioritário

Tarefas imediatas da Direcção

- Realizar as reuniões relativas aos projectos âncora 1, 2, 4 e 7 (Presidente da Direcção e outros membros que o desejem)
- Seleccionar o Director Executivo (toda a Direcção)
- Assegurar a participação no *Portugal Tecnológico* (toda a Direcção)
- Aprovar as propostas de plano de actividades e do orçamento a apresentar á AG (toda a Direcção)
- Solicitar a convocação de uma AG para 30 de Outubro (toda a Direcção) para aprovação do plano de actividades e orçamento e também para o estabelecimento de uma quotização anual

Para permitir uma melhor adequação do plano de actividades sugere-se que os associados sejam convidados para uma discussão do plano antes da apresentação formal do plano de actividades em AG. Um dia adequado para esta reunião poderia ser o dia do Portugal Tecnológico, ou seja o dia 17 de Outubro. Nesse mesmo dia e após a reunião informal com os associados, a Direcção faria uma breve reunião para finalizar o plano de actividades.

Antes disso, possivelmente na semana de 5 de Outubro, a Direcção poderia reunir para decidir da escolha do Director Executivo.